

**Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2018 uzatvorenej 25.9.2018****I. Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Obec Stará Voda  
 Obecný úrad Stará Voda  
 Stará Voda 15, p.053 34 Švedlár

Zastúpený:

Ján Jarábek, starosta obce

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

SK75 5600 0000 0034 0046 1002

IČO:

00 329 665

DIČ:

2021259460

**Zhotoviteľ:**

Obchodný názov:

B - komplet, s.r.o.

IČO:

366200326

IČ DPH

SK2022095955

DIČ:

2022095955

Sídlo a miesto podnikania:

B.Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves

Kontaktná osoba:

p. Mgr. Vladimír Nováček, 0905 547 052, bkomplet@bkomplet.sk

**II. Predmet dodatku**

Zmena termínu odovzdania kompletného diela „Multifunkčné ihrisko – Obec Stará Voda“

Na základe záverov z kontrolného dňa konaného 14.11.2018 sa objednávateľ a dodávateľ dohodli na novej lehote kompletného odovzdania diela na termín **25.3.2019**.

**III. Zdôvodnenie posunutia termínu**

Zhotoviteľ dodal po ukončení stavebných zemných prác na ihrisko umelý trávnik dňa 31.10.2018. Dňa 6.11.2018 bola roztočená na ploche jedna roľka umelého trávniku. Trávnik bol na okraji deformovaný a zhotoviteľ pozastavil práce. Následne oznámil výrobcovi – JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem reklamáciu. Bolo dohodnuté stretnutie na mieste realizácie na deň 14.11- v rámci kontrolného dňa. Po rozprestretí všetkých dodaných roľ počas kontrolného dňa bolo konštatované, že reklamácia zhotoviteľa je oprávnená.

Vzhľadom na skutočnosť, že výrobca je schopný dodať nový trávnik o 10 dní a je vážny predpoklad, že poveternostné podmienky nedovolia kvalitnú pokládku umelého trávniku, bolo dohodnuté presunúť pokládku umelého trávniku na jar roku 2018, čo bude taktiež podmienené vhodnými poveternostnými podmienkami.

V Starej Vode, dňa 16.11.2018

Za objednávateľa

Ján Jarábek  
 Starosta obce  
 Obec Stará Voda



Za zhotoviteľa:

**B - komplet, s.r.o.**  
 B. Němcovej 12  
 052 01 Spišská Nová Ves

Mgr. V. Nováček  
 konateľ